

Nº de Ação	Data	Objetivo	Atividades	Prazo
1 22/23	jun/22	Candidatura CTE	Analisar o aviso e a sua elegibilidade da EMP	mai/22
			Contratar uma empresa de consultadoria	jun/22
			Reunir a informação necessária	jul/22
			Submeter a candidatura	ago/22
2 22/23	30/03/2023	Aumentar a taxa de transição para 96% , com a Implementação do Plano 21I23 Escola+ (turmas dinâmicas na componente Sociocultural e científica).	Analisar o Plano 21I23 Escola+, verificar as medidas que possamos vir a ser implementadas	mar/23
			Propor as melhorias na reunião de departamentos e passar para a Direção Pedagógica.	mar/23
			Informação aos Encarregados de Educação da nova metodologia (open day de Março a Julho)	jul/23
			Analise das manchas de horário e dos professores contratar	ago/23
			Implementar metodologia no ano letivo 2023/2024	set/23